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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 
Primeiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 00053/2022. Objeto: por 
mais 90 (noventa) dias, contados do termino do prazo de vigência do 
contrato datado em 27/05/2022, celebrado inicialmente entre as partes 
objetivando a executar serviços de Pavimentação de Estradas Vicinais no 
município de Pilões- PB, conforme Contrato de Repasse N°. 
907750/2020/MDR/CAIXA. Contratante: Prefeitura Municipal de Pilões - 
Maria do Socorro Santos Brilhante - Prefeita. Contratado: JGM 
ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 28.697.127/0001-
20, neste ato representado por seu procurador o sr. Antônio Marcos do 
Nascimento Silva Filho. Justificativa: Haja vista com a demanda de tempo 
das tramitações de documentos finais da AIO pela Caixa, ocasionou atraso 
do início dos serviços, conforme Justificativa Técnica fornecida pelo 
Engenheiro Fiscalizador desta Prefeitura, e ainda, Parecer Jurídico. 
Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 
22/12/2022. Nova vigência do contrato com 1º Termo Aditivo: 01/04/2023. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 

Primeiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 00065/2022. Objeto: 
prorrogação por mais 90 (noventa) dias, contados do termino do prazo de 
vigência do contrato datado em 20/06/2022, celebrado inicialmente entre as 
partes objetivando a executar serviços de Conclusão na Implantação de 
Pavimentação em Vias Publica Urbanas no Município de Pilões-PB, 
conforme Convênio 878823/2018/MDR/CAIXA. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Pilões - Maria do Socorro Santos Brilhante - Prefeita. 
Contratado: JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
28.697.127/0001-20, neste ato representado por seu procurador o sr. 
Antônio Marcos do Nascimento Silva Filho. Justificativa: Haja vista a não 
liberação do Atestado de Início de Obras – AIO pela Caixa, conforme 
Justificativa Técnica fornecida pelo Engenheiro Fiscalizador desta 
Prefeitura, e ainda, Parecer Jurídico. Regimento: Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 22/12/2022. Nova vigência do 
contrato com 1º Termo Aditivo: 01/04/2023. 
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